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Уведомление
о вступлении в силу решения 
об одностороннем отказе от исполнения договора

27 декабря 2024 года между ГУП РК «Вода Крыма» (далее - Заказчик) и ООО «САНТЕХСТРОЙ» (далее - Подрядчик), совместно именуемые «Стороны», был заключен договор № 2024.287047 (далее – Договор), по условиям которого Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения по ул. Мичурина» (далее – Работы, Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к Договору), в срок, установленный Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору), по цене в соответствии со Сводной сметой стоимости строительства (Приложение № 2 к Договору), являющимися неотъемлемыми частями Договора. 
Согласно п. 3.1 Договора, Работы, предусмотренные Договором, выполняются в соответствии с Графиком производства работ (приложение № 1 к Договору). При этом, начало выполнения работ – с момента заключения Договора, окончание Работ – 15 ноября 2028 года.
Согласно п. 3.2 Договора, работы считаются завершенными от даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-14 и КС-11. На момент заключения Договора дата окончания этапа работ согласно графику (приложение к Договору №1) и окончания работ является исходной для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
Согласно положениям действующего гражданского законодательства Российской Федерации, предпринимательская деятельность осуществляется лицом на свой риск и под свою ответственность. Подрядчик, направив заявку на участие в аукционе в электронной форме, подтвердил согласие на выполнение Работ в соответствии с требованиями документации, Подрядчик также ознакомлен с условиями Договора, ответственностью за неисполнение, ненадлежащее исполнение, просрочку исполнения своих обязательств перед Заказчиком.
Согласно п.п. 4.3.4 Договора, Подрядчик обязан выполнить Работы в соответствии с условиями Договора, Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору), в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и по цене Договора (Приложение № 2 к Договору), строительными нормами и правилами. Сдать Заказчику результат Работ в установленный п. 4.1. настоящего Договора срок по акту приемки законченного строительством объекта, а также промежуточные результаты выполненных работ.
Вместе с тем, Подрядчиком нарушены условия исполнения взятых на себя обязательств по Договору. Согласно акту от 20 января 2026 года комиссией Заказчика установлено, что Подрядчиком не выполняются строительно-монтажные работы на Объекте, кроме того, установлено, что Подрядчик к выполнению работ даже не приступил. В ходе контрольных мероприятий по осмотру объекта, проведенных 02 июня 2025 года, 10 сентября 2025 года, 20 января 2026 было установлено, что строительно-монтажные работы по данным объектам не проводились, составлены соответствующие акты.
Согласно пункту 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
18 апреля 2025 года в адрес Подрядчика направлена претензия исх. №8756/08-06/01 о взыскании неустойки с требованием о незамедлительном исполнении заключенного между сторонами Договора, при этом Подрядчик был предупрежден о праве Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке, предусмотренном пунктом 11.9 Договора.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора (п. 2 ст. 450 ГК РФ).
Таким образом, Подрядчиком нарушены существенные условия Договора, что ведет к нарушениям деятельности ГУП РК «Вода Крыма», как стратегического объекта Республики Крым, созданного в целях обеспечения государственной политики в сфере питьевого и хозяйственного водоснабжения, обеспечения потребителей необходимым количеством питьевой воды гарантированного качества, сбалансированного развития централизованного питьевого водоснабжения, рационального использования водных ресурсов.
[bookmark: _Hlk75430801]В связи с нарушением Подрядчиком существенных условий Договора, Заказчик, реализовал свое право на односторонний отказ от исполнения Договора, предусмотренное п. 11.9 Договора, ст. ст. 450, 450.1 ГК РФ и 04 февраля принял решение об одностороннем расторжении Договора № 2024.287047 от 27 декабря 2024 года. Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора (исх. № 2307/08-06/01 от 04.02.2026г.) и уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора (исх. № 2310/08-06/01 от 04.02.2026) направлены Подрядчику в установленном порядке, посредством электронной почты и почтового отправления с уведомлением о вручении.
Согласно отчету ФГУП РФ «Почта России» об отслеживании отправлений с почтовым идентификатором (трек номер 29505316057595), почтовые отправления были получены Подрядчиком 16 февраля 2026 года.
Согласно п. 11.18 Договора, решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
По состоянию на 26 февраля 2026 года нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия решения ГУП РК «Вода Крыма» о расторжении Договора в одностороннем порядке не устранены. 
Таким образом, решение, принятое ГУП РК «Вода Крыма» 04 февраля 2026 года № 2307/08-06/01, вступило в силу 26 февраля 2026 года.
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