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Договор
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Крымская - ул. Набережная»
	г. Симферополь
	«____»_______________ 2026 г.



Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» (сокращенное наименование – ГУП РК «Вода Крыма»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора Шумилова Сергея Викторовича, действующего на основании доверенности от 09.04.2026 № 129, с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом положений Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон №223-ФЗ), на основании пп.45 п. 43.1 Положения «О закупке» П-01.84-2023 (далее-Положение), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1 По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Крымская - ул. Набережная» (далее – Работы, Объект), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к Договору), в срок, установленный Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору), по цене в соответствии со Сводной сметой стоимости строительства (Приложение № 2 к Договору), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора. Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
1.2 Работы выполняются в рамках: реконструкция сетей водоснабжения и канализации.
1.3 При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.
1.4 Подрядчик обязуется в соответствии с Договором завершить все работы, в сроки, установленные п. 4.1. Договора.
1.5 Существенными условиями Договора для Сторон являются, в том числе: цена, сроки, качество работ, надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору в период действия Договора в документальной форме.
1.6 Подрядчик дает согласие путем подписания Договора на одностороннее удержание Заказчиком:
- неустойки (штрафа, пени), расходов на устранение недостатков (дефектов) работ в размере, определенном Заказчиком, из сумм, подлежащих оплате по Договору;
- аванса в полном объеме из сумм, подлежащих оплате по Договору в случае прекращения Договора по любому основанию (в случае если аванс предусмотрен Договором).
- излишне уплаченных денежных средств, в соответствии с 4.2.12., 4.2.13. Договора.
Применение настоящего пункта освобождает Заказчика от ответственности, предусмотренной пунктами 7.12., 7.13. Договора.



2. Цена Договора и порядок оплаты работ
2.1 Цена Договора составляет _______________, в том числе НДС 22 % – ___________________________________________________________________________.
2.2 Заказчик выплачивает аванс в размере 10 %, что составляет ____________________________________________________________________________.
Авансовый платеж, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора, подлежит выплате Заказчиком в 2026 году.
2.3 Стоимость работ в 2026 году составляет ___________________________________________________________________________.
Стоимость работ в 2027 году составляет ___________________________________________________________________________.
2.3.1 Указанная в п. 2.3 настоящего Договора стоимость Работ по настоящему Договору учитывает все возможные расходы Подрядчика на реконструкцию Объекта, включая стоимость всех налогов, включая НДС, материалов, оборудования, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на строительную площадку с выполнением погрузочных работ, затрат на строительство временных зданий и сооружений, охрану Объекта, выполнение технических условий, стоимость коммунальных услуг, необходимых для обеспечения реконструкции Объекта до даты приемки Объекта заказчиком, пусконаладочных работ, инфляцию, расходы на непредвиденные работы и затраты,  другие затраты, прямо не поименованные в настоящем Договоре, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчиком в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора по согласованию с  Заказчиком.
2.3.2 Подрядчик удовлетворен правильностью и достаточностью цены Договора, указанной в п. 2.1. Договора, и подтверждает, что в основу расчета цены Договора положены достоверные сведения в отношении характера и объема Работ. 
2.4 Стоимость выполненного, принятого Заказчиком и  подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно ([image: ]), определяется по формуле (2):
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где:
[image: ] - цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в Смете Договора, руб.;
[image: ] - объем выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в Смету Договора.
Стоимость выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ (Свр) определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле (3):
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2.5 Общая цена Договора является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев и на условиях, предусмотренных Договором и Федеральным законом №223-ФЗ, Положением. Размер средств на непредвиденные работы и затраты по Договору предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте.
2.6 Необходимость выполнения непредвиденных работ письменно согласовывается с Заказчиком. При возникновении непредвиденных работ составляется ведомость работ, локальная смета на непредвиденные работы и трехсторонний акт с участием представителей: Подрядчика, Авторского надзора, Заказчика. 
2.7 Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденных работ производится на   основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 
2.8 Стоимость материалов (оборудования), отсутствующих в сборниках ФРСН (федеральный реестр сметных нормативов), рассчитанная на основании отдельных позиций локальной сметы (ценовые показатели учитываются локальной сметой в текущих ценах, определённых по результатам конъюнктурного анализа) принимается к оплате в актах о приемке выполненных работ форме КС-2 по договорной стоимости, на основании сметы договора.
2.9 Заказчик при расчете с Подрядчиком учитывает затраты на непредвиденные работы в случае их возникновения. Сумма средств на непредвиденные работы и затраты в целом не должна превышать суммы указанной в Сводной смете стоимости строительства, предусмотренной для этих целей (Приложение № 2 к Договору).
2.10 Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Договора.
2.11 Подрядчик не вправе требовать увеличения договорной цены, в том числе в случае, когда в момент заключения настоящего Договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. 
2.12 Размер договорной цены, указанный в пункте 2.1 настоящего Договора, может быть изменен в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным законом №223-ФЗ, п. 46.16 Положения путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.
2.13 Заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Договору в пределах фактического финансирования. 
2.14 Источник финансирования: средства Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма».
2.15 Основанием для оплаты выполненного этапа работ является оформленный в установленном настоящим Договором порядке и подписанный Сторонами акт выполненных работ по этапу (по форме КС-2, КС-3), а также счёт на оплату работ, счет-фактура, выполненных в рамках соответствующего этапа работ, выставленный Исполнителем, Подрядчиком.
2.16 Итоговые акты приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11, КС-14) подписываются после подписания промежуточных актов выполненных работ по этапам (по форме КС-2, КС-3) в соответствии с условиями настоящего Договора. 
2.17 Окончательный расчет по Договору производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ, на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3, выставления подрядчиком счёта на оплату работ.
2.18 Оплата последнего этапа производства работ (согласно Приложению №1 График производства работ) будет произведена после подписания актов законченного строительством объекта (КС-11, КС-14).
2.19 Оплата по Договору может быть осуществлена путём выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренной разделом 7 настоящего Договора. Применение настоящего пункта освобождает Заказчика от ответственности, предусмотренной пунктами 7.12., 7.13. Договора.
2.20 Оплата выполненных работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 19 настоящего Договора.
2.21 Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.22 Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ обязуется возместить все имущественные потери Заказчика: убытки, возникшие вследствие отказа налоговым органом в применении вычетов по НДС по сделке с Подрядчиком; убытки из-за исключения налоговым органом суммы затрат Заказчика по сделке с Подрядчиком из расходов для целей расчёта налога на прибыль.
2.23 Указанные в п. 2.22. Договора имущественные потери подлежат возмещению в объёме претензий налоговых органов, указанных в акте проверки, решении или требовании либо в объёме добровольно доплаченного налога. Подрядчик обязуется возместить Заказчику такие потери в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения от Заказчика мотивированного требования.
2.24 По соглашению Сторон, с которым в соответствии с Федеральным законом №223 ФЗ, Положением, при изменении предусмотренного договором объема закупаемых Работ допускается изменение цены договора, но не более чем на тридцать процентов цены договора. При увеличении количества выполняемых Работ допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству Работ исходя из установленной в договоре цены единицы Работы. При уменьшении предусмотренных договором количества Работ стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы Работы. 

3. Сроки выполнения работ
3.1 Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются в соответствии с Графиком производства работ (приложение № 1 к настоящему Договору).
-начало работ – с момента заключения Договора;
-окончание работ – 15.11.2027 года.
3.2 Работы считаются завершенными от даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-14 и КС-11. Даты окончания этапов работ согласно графику (приложение к Договору №1) и окончания работ являются исходными для имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
3.3 Объем работ по Договору должен быть исполнен в соответствии с Графиком производства работ.
3.4 Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно письменно согласовав сроки выполнения работ с Заказчиком.
3.5 Подрядчик обязан приложить все усилия для предотвращения каких-либо остановок выполнения работ. В случае существенного отставания от сроков выполнения работ, Подрядчик обязан устранить указанное отставание путем привлечения дополнительной рабочей силы к выполнению работ или путем выполнения работ в дополнительное время (дополнительная рабочая смена). При этом общая стоимость работ (стоимость отдельных видов работ), предусмотренная п. 2.1 Договора, изменению не подлежит.
3.6 Подрядчик не вправе ссылаться на задержку исполнения обязательств по настоящему Договору, связанных с затратой времени на получение допусков, согласований, разрешений, лицензий, необходимых для производства работ, как на основание освобождения от ответственности.
3.7. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается использование товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.

4. Обязанности и права сторон
4.1 Заказчик обязан:
4.1.1 После подписания Договора в течение 20 (двадцати) рабочих дней передать Подрядчику по акту за подписью ответственного представителя контроля за строительством от заказчика на период строительства Объекта:
а) копию разрешения на строительство (в случаях, когда такое разрешение должно быть выдано) – в 1 экз.;
б) проектно-сметную документацию в полном объеме. 
4.1.2 Осуществлять строительный контроль в процессе строительства Объекта в соответствии с требованиями статьи 53 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и «Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», на соответствие требований проектной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям Технических регламентов, в целях обеспечения качества и безопасности объекта.
4.1.3 Производить освидетельствование скрытых Работ.
4.1.4 Принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с разделом 46 Положения, обеспечить финансирование выполненных Работ в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.5 Участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственными инспекциями и комиссиями.
4.1.6 Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им Работ по вопросам, решение которых возможно только при участии Заказчика.
4.1.7 Требовать оплаты неустоек (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2 Заказчик вправе:
4.2.1 В порядке осуществления строительного контроля, рассматривать образцы строительных материалов, оборудования, изделий, конструкций и комплектующих (далее «товары»), приобретаемых (или планируемых к приобретению) Подрядчиком для производства работ, включая сопровождающие их документы, подтверждающие их качество и соответствие Российским стандартам, (паспорта на поставленные товары, накладные от поставщиков, сертификаты соответствия, Технические свидетельства о разрешении применения их в строительстве на территории Российской Федерации, пожарные сертификаты и прочее) с оригинальной печатью производителя или иного подтверждающего соответствие стандартам Российской Федерации документа, в течение не более 10 (десяти) рабочих дней со следующего дня после получения от Подрядчика этих образцов.
4.2.2 Для приемки представленных результатов исполнения Договора (его отдельных этапов), заключенного по результатам закупки, Заказчик вправе проводить экспертизу результатов исполнения Договора (его отдельных этапов). Срок проведения экспертизы 10 (десять) рабочих дней.
Экспертиза результатов исполнения Договора (его отдельных этапов) проводится на предмет их соответствия условиям Договора. Экспертиза результатов исполнения Договора (его отдельных этапов) может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы независимые эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к предмету Договора и его результатам. 
Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается лицами, проводившими экспертизу. Заключение должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.
Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения Договора (его отдельных этапов) в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком.
4.2.3 Привлекать компетентных специалистов и консультантов для проверки хода выполнения Работ, соблюдения установленных сроков строительства и качества на весь период действия Договора. 
4.2.4 Приостанавливать производство любого из видов Работ при осуществлении их с отступлением от требований проектной документации;
4.2.5 Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору и своевременного устранения выявленных недостатков;
4.2.6 Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию;
4.2.7 Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
4.2.8 Для приемки выполненных работ создать приемочную комиссию. 
4.2.9 Заказчик, представители заказчика и экспертной организации имеют право: 
4.2.9.1 Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода строительства объекта; 
4.2.9.2 Производить соответствующие записи в журналы производства работ при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства по Объекту, в журнал авторского надзора. Запись в журналах имеет статус предписания, обязательна для исполнения Подрядчиком и является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим Договором за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором;
4.2.10 Заказчик в случае выявления дефектов на Объекте, возникших в течение гарантийного срока, в течение 3 (трех) рабочих дней направляет Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, о необходимости направления уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка в соответствии с п. 6.4. Договора для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.
4.2.11 Заказчик проводит вводный инструктаж по охране труда.
4.2.12. Требовать от Подрядчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления Заказчиком, контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Договором, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком (далее излишне уплаченные денежные средства).
4.2.13. Заказчик вправе удержать сумму излишне уплаченных денежных средств, сумму неотработанного (непогашенного) аванса и ранее не оплаченные (не удержанные) возвратные суммы (при наличии), суммы убытков и штрафные санкции (при наличии) расходов на устранение недостатков (дефектов) работ из сумм, подлежащих оплате по Договору. Применение настоящего пункта освобождает Заказчика от ответственности, предусмотренной пунктами 7.12., 7.13. Договора.

4.3 Подрядчик обязан:
4.3.1. своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному п. 3.1 Договора сроку выполнить Работу, в соответствии с п. 1.1. Договора и предоставить Заказчику документы, предусмотренные договором;
4.3.2 В течение 10 (десяти) рабочих дней после дня получения утвержденной проектно-сметной документации, разработать и предоставить Заказчику проект производства работ (ППР) и технологические карты (ТК) (при необходимости).
4.3.3 Подрядчик признает, что любые данные, отраженные в проектной документации, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения работ подробностей, если данные несоответствия не противоречат нормам законодательства Российской Федерации и Республики Крым, а также строительным нормам и правилам.
Ошибки, противоречия, неточности и пропуски в предоставленной Подрядчику проектной документации, которые Подрядчик выявил и (или) имел возможность выявить, не должны использоваться Подрядчиком в ущерб качеству работ и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества и срыва сроков завершения выполнения им строительно-монтажных работ.
4.3.4 Выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору), в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и по цене Договора (Приложение № 2 к Договору), строительными нормами и правилами. Сдать Заказчику результат Работ в установленный п.4.1. настоящего Договора срок по акту приемки законченного строительством объекта, а также промежуточные результаты выполненных работ.
4.3.5 В течение 3 (трех) рабочих дней, после дня подписания Договора, предоставить Заказчику:
а) Приказ о назначении ответственного лица за производство работ на объекте. 
б) Приказ о назначении ответственных лиц по вопросам охраны труда и техники безопасности на объекте.
в) Приказ о назначении ответственного лица по строительному контролю на объекте.
г) Приказ о назначении ответственного лица за пожарную безопасность на объекте.
д) Приказ о назначении ответственного лица за работу с грузоподъемными машинами и механизмами на объекте.
е) Приказ о назначении ответственного лица за электробезопасность на объекте.
ж) Приказ о назначении ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте.
4.3.6 В срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.
4.3.7 В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Договора на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в пункте 4.3.5. настоящего раздела, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.
4.3.8 В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы: 
а) копии документов о приемке оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты оказанных услуг, предусмотренного Договором, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем);
4.3.9 Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 (календарных) дней с даты подписания документа о приемке оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
4.3.10 Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Договоров субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:
а) за представление документов, указанных в пунктах 4.3.4. – 4.3.8. настоящего раздела, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Договоре;
в) за нарушение условий п. 4.3.4 Договора.
4.3.11 Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на объекте со всеми работниками Подрядчика и работниками, прибывающими или работающими на строительной площадке, в том числе представителями Заказчика, работниками всех субподрядных организаций, иными лицами, имеющими право посещать или находиться на строительной площадке;
4.3.12 Для выполнения работ привлекать квалифицированных и обученных требованиям охраны труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных необходимой спецодеждой, спецобувью, защитными касками, защитными очками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, прошедших вводный, специальный и противопожарный инструктаж, а также имеющих специальные допуски для определенных видов работ.
4.3.13 Установить при въезде на строительную площадку информационный щит, отображающий паспорт строительства, в соответствии с п. 6.2.8. СП 48.13330.2011 (СНиП 12-01-2004 Организация строительства) с указанием наименования объекта, наименования застройщика (заказчика), Подрядчика, проектной организации, представителя органа государственного строительного надзора, фамилий, должностей и номеров телефонов ответственных лиц указанных организаций, наименование и  контактную информацию саморегулируемой организации Подрядчика, сроки начала и окончания работ, схемы объекта и его краткая характеристика. 
4.3.14 Своевременно устанавливать ограждения котлованов и траншей, оборудованные трапы и переходные мостики. 
4.3.15 При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов устанавливать предусмотренные нормативными документами знаки безопасности. 
4.3.16 При необходимости произвести разбивку в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров.
4.3.17 До начала любых работ по Договору, оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов и планом организации строительства. В местах сопряжения Объекта с пешеходной зоной установить защитные козырьки над пешеходными зонами, а на тротуарах установить настил для пешеходов, оборудованный перилами. Внутриплощадочные подготовительные работы должны быть выполнены до начала общестроительных работ в соответствии с проектом производства работ (ППР), проектом организации строительства (ПОС) и технологическими картами (ТК).
4.3.18 Подрядчик обязан соблюдать при выполнении работ требования действующего законодательства Российской Федерации, правил, норм и иных нормативно-технических документов в области охраны труда, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли, промышленной безопасности, пожаро- и электробезопасности, в том числе и при эксплуатации временных бытовых помещений.
Обеспечить в ходе строительства за свой счет выполнение на строительной площадке мероприятий по технике безопасности, охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли), а также установить временное освещение и ограждение. В случае необходимости обеспечить строительную площадку временным проведением сетей энергоснабжения, водо- и паро- провода, телефонной связью за свой счет.
Подрядчик предоставляет Заказчику приказ о возложении на конкретного сотрудника обязанностей по соблюдению правил охраны труда, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земли, промышленной безопасности, пожаро- и электробезопасности при осуществлении работ, предусмотренных настоящим Договором. 
Ответственность по технике безопасности при производстве работ по настоящему Договору персоналом Подрядчика, несет Подрядчик, последний также при необходимости составляет акты по форме Н-1 о несчастном случае на производстве со своими работниками и ведет учет таких несчастных случаев в установленном порядке.
4.3.19 Обеспечить в ходе строительства за свой счет необходимый температурный режим (при производстве специальных работ) в зоне их выполнения, в соответствии с утвержденным регламентом выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д. 
4.3.20 Обеспечить соблюдение Правил подготовки и производства земляных Работ, обустройства и содержания строительных площадок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3.21 Осуществлять охрану строительной площадки в порядке, установленном разделом 10 Договора.
4.3.22 Не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора субподряда уведомить Заказчика о заключении договора с указанием реквизитов Субподрядчика и объемов Работ, передаваемых Подрядчиком субподрядным организациям, разрешительные документы субподрядной организации на право заниматься строительной деятельностью, приказ о назначении представителя Субподрядной организации и другие необходимые документы, относящиеся к Работам, передаваемым Субподрядчику.
Подрядчик несет всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения Работ, переданных для выполнения субподрядным организациям.
4.3.23 В течение 2-х (двух) рабочих дней (со дня получения письменного уведомления от Заказчика) в установленном порядке предоставить Заказчику и в компетентные государственные и муниципальные органы: разрешительные документы на право заниматься строительной деятельностью, приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за строительство и другие необходимые документы, относящиеся к Работам по настоящему Договору. Создавать условия для проверки хода выполнения Работ и производственных расходов по Договору.
4.3.24 Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.
4.3.25 Принимать участие при проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственных инспекций и комиссий, по письменному уведомлению Заказчика.
4.3.26 Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной Работе и иные отступления от рабочей документации и условий настоящего Договора.
4.3.27 Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе, беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ.
4.3.28 Обеспечить качество выполненных Работ в соответствии с проектной документацией, техническими регламентами, СНиПами, ГОСТами и другими нормативными документами по качеству строительства.
4.3.29 Поставить на строительную площадку все предусмотренные проектной документацией и Договором необходимые для строительства материалы, оборудование, конструкции, изделия, инвентарь, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение. Так же осуществить за свой счет поставку на территорию Объекта всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, которые не определены Договором, но необходимы для выполнения работ, своевременного пуска и нормальной эксплуатации Объекта.
4.3.30 Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики с ведением журнала входного контроля.
4.3.31 По требованию Заказчика, в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения письменного уведомления от Заказчика, Подрядчик предоставляет паспорта, сертификаты и технические свидетельства (ТС) со всеми приложениями на материалы, конструкции и изделия, заверенные оригинальной печатью производителя или официального заявителя (получателя) сертификатов и ТС. Неотъемлемой частью сертификатов и технических свидетельств являются протоколы испытаний специализированных аккредитованных лабораторий.
4.3.32 Вести журнал учета выполненных Работ, журнал производства Работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на освидетельствование скрытых Работ.
До начала выполнения работ предоставить Журнал учета выполненных работ, Общий Журнал производства работ, специальные Журналы производства работ Заказчику для регистрации и прошивки. Все Журналы учета выполненных работ представлять представителям Заказчика по их запросам или при посещении ими строительной площадки.
4.3.33 Выполнить, при необходимости за свой счет, в установленном порядке сезонные Работы, обеспечивающие надлежащие темпы строительства и достижение требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
4.3.34 Своевременно и за свой счет устранять все недостатки и дефекты, образовавшиеся по вине Подрядчика, выявленные в ходе приемки Работ до даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта и в период гарантийного срока.
4.3.35 В случае если Стороны установят необходимость проведения исследований и/или экспертиз представленных материалов, изделий, оборудования, то расходы по проведению данных исследований и/или экспертиз несет Подрядчик, если в результате будет установлено, что поставленные Подрядчиком материалы, изделия, оборудование не соответствуют проектной документации, действующим нормам, государственным стандартам. 
4.3.36 Известить Заказчика не менее чем за 2 (два) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и освидетельствования скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих видов Работ только после освидетельствования Заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика и авторского надзора (когда они не были информированы об этом или информированы с опозданием), то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, не прошедших приемку представителями Заказчика и авторского надзора, затем восстановить ее за свой счет. При этом Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков строительства объекта.
Выполнение Подрядчиком скрытых работ, без уведомления Заказчика в порядке предусмотренным настоящим Договором о необходимости освидетельствования скрытых работ не означает возникновения у Заказчика обязанности оплатить результат таких Работ.
4.3.37 Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Подрядчик, не предупредивший Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения 5 (пяти) рабочих дней для направления разъяснений Заказчика, несет ответственность за выполненную Работу.
4.3.38 Осуществлять в процессе выполнения Работ систематическую, а по завершению Работ, окончательную уборку строительной площадки от строительного мусора.
4.3.39 Вывезти в 15-дневный срок со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта со строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
4.3.40 Незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на строительной площадке, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.
4.3.41 Осуществлять сопровождение при приемке результата Работ (Объекта капитального строительства) в эксплуатацию в соответствии со СНиП 3.01.04-87 (СП 68.13330.2017).
4.3.42 При изменении расчетного счета в течение 2 (двух) рабочих дней уведомить Заказчика в письменной форме о новых реквизитах расчетного счета. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный при заключении Договора счет, несет Подрядчик.
4.3.43 Обеспечить за собственные средства организацию и осуществление видеонаблюдения на Объекте с выводом видеосигнала, в срок не позднее 40 дней с момента подписания Договора, в целях обеспечения контроля за ходом выполнения работ и предоставить круглосуточный доступ к видеонаблюдению Заказчику.
4.3.44 	Привлекать к исполнению настоящего договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субподрядчики) в объеме 10 (десять) процентов от цены договора.
В срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком представить Заказчику:
- декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого и среднего предпринимательства, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого или среднего предпринимательства и заверенную печатью (при наличии печати);
- копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.
4.3.45. По согласованию с Заказчиком, при сохранении цены договора, заключаемого или заключенного между подрядчиком и подрядчиком, либо цены такого договора за вычетом сумм, которые выплачены подрядчиком в счет исполненных обязательств, если договор субподряда был частично исполнен, осуществлять замену субподрядчика на другого субподрядчика из числа СМСП в ходе исполнения Договора. 
Представлять Заказчику документы, указанные в пункте 4.3.44 настоящего договора, в случае замены субподрядчика на этапе исполнения договора на другого субподрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.
4.3.46.  Представлять Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты им выполненных обязательств по договору с субподрядчиком следующие документы:
- копии документов о приемке обязательств, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;
- копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных Работ, предусмотренного настоящим договором (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком).
4.3.47. Оплачивать выполненные субподрядчиком Работы, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке, отдельных этапов исполнения договора.
4.3.48 привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Договора по настоящему Договору;
4.3.49 При исполнении настоящего Договора соблюдать запрет приобретения иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций связанных с достижением целей Договора.
4.3.50 Подрядчик предоставляет согласие на осуществлении Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Министерством финансов Республики Крым и иными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка использования денежных средств.

4.4 Подрядчик вправе:
4.4.1 Для выполнения отдельных видов работ по настоящему Договору, дополнительно привлечь субподрядные организации.
4.4.2 В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик выступает Генподрядчиком по отношению к субподрядчикам и вправе привлекать только лиц, имеющих соответствующие права на выполнение порученной работы. По требованию Заказчика, Подрядчик обязан представлять ему копии документов, подтверждающих права субподрядчиков выполнять порученную им работу.
4.4.3 Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с подписанным актом приемки выполненных Работ (при условии поступления денежных средств на счет Заказчика).
4.4.4 Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
4.5 Подрядчик не вправе:
4.5.1 Передавать на субподряд работы по организации строительства Объекта.
4.5.2 Приступать к общестроительным работам до утверждения проекта организации строительства, мероприятий безопасности труда, требований пожарной безопасности и требований охраны окружающей среды и готовности Объекта к началу строительства.
4.5.3 Продавать или передавать строящийся, или построенный Объект или отдельную его часть, а также проектно-сметную документацию на Объект или его отдельной части третьим лицам без письменного согласования с Заказчиком.
4.5.4 Использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, не указанные в проектной документации и не согласованные ранее с Заказчиком. 
4.5.5 Поставлять и хранить на территории строительной площадки материалы без наличия на них документов, подтверждающих их качество и соответствие проектно-сметной документации.
4.6 Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Договора:
4.6.1 Подписанием настоящего Договора Подрядчик подтверждает свое соответствие требованиям, установленным п. 8.1 и п. 8.2. Положения.

5. Порядок сдачи и приемки работ
5.1. Подрядчик направляет Заказчику на проверку следующую документацию:
- акты выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, оформленные согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.99 № 100, в 5 (пяти) экземплярах;
- общий журнал работ по унифицированной форме № КС-6, журнал учета выполненных работ по унифицированной форме № КС-6а (с ссылкой на листы исполнительной документации, подтверждающей выполнения работ);
- справку о стоимости выполненных Работ по унифицированной форме № КС-3, оформленную согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.99 № 100, в 5 (пяти) экземплярах; 
- исполнительные схемы, исполнительная документация на выполнение работ (этапа);
- акты освидетельствования и испытания сетей инженерно-технического обеспечения;
- акты освидетельствования и фотофиксацию скрытых Работ;
- сертификаты, технические паспорта, подтверждающие качество примененных материалов, изделий, конструкций, документы на материалы, указанные в КС-2 (счет-фактура);
- акты индивидуального и комплексного опробования оборудования; 
- общие журналы работ; 
- акт смонтированного оборудования, в 3 (трех) экземплярах (при необходимости);
- другие документы согласно приложения № 6 к настоящему Договору.
5.2. Для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора по фактическому объему, комплектности и качеству, Ответственный представитель от Заказчика (приемочная комиссия, созданная на основании п. 46.27 Положения) проводит проверку выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, определенных пунктом 5.1. настоящего Договора. 
5.2.1. В случае обнаружения в предоставленных документах несоответствия объемов Работ, выполненных Подрядчиком, а также необоснованности расценок, ошибок в расчетах, ненадлежащего оформления документов, Заказчик не проводит приемку выполненных Работ и устанавливает новый срок приемки. Отчетные документы текущего месяца не принимаются, если Подрядчик не представил откорректированные (исправленные) отчетные формы по замечаниям в срок до 25 числа текущего месяца.
Приемка результатов исполнения Договора (его отдельных этапов) оформляется документом о приемке. Если представленные документы рассмотрены без замечаний Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 5 (пять) экземпляров Акта.
5.3. Если Подрядчик предоставил результат Работ несоответствующий проектной документации, ненадлежащего качества, с отступлением от условий Договора или с иными недостатками, которые установлены в результате приемки Работ, то при отказе Заказчиком подписать акт приемки выполненных Работ Стороны делают об этом отметку в акте. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, определенных пунктом 5.1. настоящего Договора, заказчик направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания документа о приемке. При этом отказ мотивируется в письменной форме с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. 
Дефектные Работы, в части устранения недостатков (дефектов), возникших по вине Подрядчика, осуществляются им за свой счет.
Заказчик отказывает в приемке результатов исполнения Договора (его отдельных этапов) в случае несоответствия представленных результатов (его отдельных этапов) условиям Договора, за исключением случая, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком.
5.4. Подписание Заказчиком актов приемки выполненных Работ по форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 не является приемкой этих Работ в эксплуатацию, это лишь подтверждает факт их надлежащего и качественного выполнения Подрядчиком и определяет сумму текущего финансирования.
5.5. Заказчик осуществляет оперативный контроль за ходом Работ в соответствии с графиком производства работ, в связи с чем Заказчик вправе требовать от Подрядчика предоставления информации о соблюдении им графика производства работ. 
5.6. При освидетельствовании скрытых Работ Подрядчик не должен закрывать выполненные Работы, подлежащие закрытию без письменного разрешения Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после освидетельствования в установленном порядке скрытых Работ и подписания соответствующих актов. 
Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых Работ и отдельных технологических операций подтверждается подписанием представителями Заказчика, авторского надзора и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых Работ, актов испытаний и приемки каждой технологической операции в отдельности. В случае мотивированного отказа Заказчика в подписании актов освидетельствования скрытых Работ, указанные в этих актах объёмы Работ не оплачиваются Заказчиком до момента принятия их в установленном порядке.
5.7. Результаты Работ должны отвечать требованиям качества безопасности жизни и здоровья, и иным требованиям безопасности, сертификации, лицензирования, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации.
5.8. Приемка результата Работ осуществляется по Акту приемки законченного строительством объекта (унифицированная форма № КС-11) или по Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (унифицированная форма № КС-14), подписанным обеими сторонами.
5.9. В случае досрочного выполнения Работ Подрядчик своевременно уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ по Акту приемки законченного строительством объекта и предоставляет всю отчетную и исполнительную документацию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом.
5.10. Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата этапов Работ и др.), которые произошли по вине Подрядчика, после приемки Заказчиком этапов, промежуточных результатов Работ до приемки Заказчиком Объекта, готового к вводу в эксплуатацию и подписания Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта, несет Подрядчик.

6. Гарантийные обязательства
6.1 Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ в полном объеме, предусмотренном в проектно-сметной документации, полученной Подрядчиком от Заказчика, и в настоящем Договоре, в сроки, определенные настоящим Договором, и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов, оборудования и комплектующих изделий сметной документации, строительным нормам и правилам.
6.2 Гарантийный срок на выполненные Работы в соответствии с ст.756 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается на 5 (пять) лет от даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта. Гарантийный срок на качество смонтированного в ходе выполнения работ оборудования начинается от даты подписания акта и составляет срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования. 
6.3 Течение гарантийного срока прерывается на период устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков, ответственность за которые несет Подрядчик.
6.4 Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации Объекта, или будут выявлены материалы, оборудование, не соответствующие сертификатам качества и декларациям соответствия, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет. Для составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
6.5 При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением эксперта или экспертной организации, все расходы по которым при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.
6.6 Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечение третьих лиц устранить дефекты (недостатки Объекта) за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков Объекта) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков Объекта) в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения соответствующего уведомления от Заказчика.
6.7 Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 0,5 %, что равно 144 189,80 (Сто сорок четыре тысячи сто восемьдесят девять) рублей 80 копеек.
6.8. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации/независимой гарантии или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, определяются Поставщиком самостоятельно.
6.9. Требования к обеспечению исполнения договора, предоставляемому в виде банковской гарантии:
6.9.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии; 
6.9.2. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана информация, установленная Федеральным законом №223-ФЗ, Положением.
6.9.3. Срок действия обеспечения гарантийных обязательств в форме банковской гарантии должен превышать предусмотренный Договором гарантийный срок, не менее чем на два месяца.
6.10. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантией, которая должна соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом №223-ФЗ, Положением.
6.10.1. Срок действия обеспечения гарантийных обязательств в форме независимой гарантии должен превышать предусмотренный Договором гарантийный срок, не менее чем на два месяца.
6.10.2 Несоответствие независимой гарантии требованиям, предусмотренным пунктом 6.10 Договора, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком.
6.11. Требования к обеспечению гарантийных обязательств по договору, предоставляемому в виде залога денежных средств:
6.11.1. Залог денежных средств в виде способа обеспечения гарантийных обязательств должен быть перечислен Поставщиком в сроки, установленные Федеральным законом №223-ФЗ, Положением и будет находиться у Заказчика до момента исполнения Поставщиком гарантийных обязательств перед Заказчиком.  
На момент подписания акта приёмки Товара денежные средства должны быть зачислены на расчетный счет Заказчика (Получатель: ГУП РК «Вода Крыма» ОКПО 00772458, ОГРН 1149102120947 ИНН 9102057281 КПП 910201001 БИК 043510123 АО "ГЕНБАНК" г. Симферополь к/с 30101810835100000123 р/с 40602810900230140008). 
6.11.2 Возврат обеспечения гарантийных обязательств по Договору осуществляется в течение семи дней со дня надлежащего исполнения Поставщиком гарантийных обязательств по договору и направления соответствующего уведомления Заказчику в порядке, предусмотренном Договором.
6.12. Обеспечение гарантийных обязательств сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Поставщика или Заказчика.
6.13. В случае не предоставления (несвоевременного предоставления) Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств, Поставщик несет ответственность согласно п. 7.10. и 7.15 настоящего Договора.
6.14. В случае частичного исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения гарантийных обязательств, уменьшенное на размер исполненных гарантийных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств. При исполнении договора Подрядчиком вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств.

7. Ответственность сторон.
7.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2 Сторона взыскивает с другой Стороны, нарушившей свои обязательства по Договору, убытки в полной сумме сверх неустойки, если иное не будет определено в претензии.
7.3 Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
7.4 Если во время выполнения обязательств по Договору станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе требовать в срок 10 рабочих дней с момента надлежащего уведомления устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора, а также потребовать возмещения убытков Подрядчиком.
7.5 В случае отказа или уклонения Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов), Заказчик имеет право устранить такие недостатки (дефекты) за свой счет, а Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика возместить последнему расходы, а также уплатить штраф в размере и в порядке, указанном в настоящем разделе Договора.
7.6 В случае причинения Подрядчиком или его субпобрядчиками ущерба (убытков) третьим лицам (в том числе в результате повреждения принадлежащего им имущества) в ходе выполнения обязательств по Договору, последний обязан принять меры к возмещению причиненного ущерба (убытков) и возместить причиненный ущерб (убытки) в любой форме и способом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.7 В случае если в результате проверки, проводимой налоговым органом у Заказчика, к Заказчику будут применены налоговые санкции из-за недобросовестности (в качестве налогоплательщика) Подрядчика и (или) его контрагентов, Подрядчик обязан уплатить штраф Заказчику в размере налоговых санкций, предъявленных Заказчику налоговым органом. Вышеуказанный штраф возмещается Подрядчиком на основании претензии Заказчика.
7.8 В случае ненадлежащего выполнения работ Заказчик вправе требовать:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.
7.9 Размер штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных в Договоре, устанавливается Договором в порядке, предусмотренном пунктами 7.10 – 7.11 настоящего Договора, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена Договора (этапа). 
7.10 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов цены Договора и составляет ____________________________.
а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы: __________________________, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100 000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
7.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы: ______________________, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
7.13 Пеня в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, Положением начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.14 В соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, Положением пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.
7.15 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
7.16 Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, а также за каждый факт просрочки исполнения обязательств по этапу, неисполнения или ненадлежащего исполнения этапов, установленных настоящим Договором.
7.17 Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком посредством перечисления взыскиваемых сумм по указанным Заказчиком в претензии реквизитам. Подрядчик представляет Заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты осуществления платежа. 
7.18 Заказчик вправе зачесть сумму пени и штрафов в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Договору. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке ст. 410 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а также указываются суммы и периоды возникновения обязательств, периоды просрочки. Применение настоящего пункта освобождает Заказчика от ответственности, предусмотренной пунктами 7.12., 7.13. договора.
7.19 Применение предусмотренных мер ответственности не лишает Заказчика права на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств.
7.20 Подрядчик обязан компенсировать Заказчику ущерб, включая судебные издержки, связанный с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникший вследствие невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Договором или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав. 
7.21 Сторона освобождается от уплаты штрафа (пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
7.22 Уплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.
7.23 Ответственность виновного за разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую тайны определяется законодательством Российской Федерации.
7.24 Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.
7.25. В случае если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе исполнения Договора, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которые делают невозможным исполнения обязательств по настоящему Договору.
8.2 Если в результате обстоятельств непреодолимой силы работам был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в течение 2 (двух) рабочих дней. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ, либо инициировать процедуру расторжения Договора.
8.3. Если, по мнению сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшему согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
8.4 Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1 Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.



9. Материалы, оборудование и выполнение работ.
9.1 Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить Объект при выполнении работ строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Проектом.
9.2 Все поставляемые для строительства материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 3 (три) рабочих дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.
9.3 Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных строительных работ, обеспечить предусмотренные Проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.
9.4 Заказчик, представители Заказчика вправе направить Подрядчику письменное предписание:
а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием Проекта и условиям Договора;
б) о замене их на соответствующие материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Договора;
9.5 Заказчик, представители Заказчика, вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ, в следующих случаях: 
а)	дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм и требований, регламентируемых законодательством Российской Федерации.
б)	дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Договору.

10. Охранные мероприятия
10.1 Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану строительной площадки, в том числе бытовых помещений, временных зданий и сооружений, и объекта капитального строительства.
10.2 Подрядчик обязан за свой счет обеспечить технику безопасности, противопожарную безопасность строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего, по согласованию с органами пожарного надзора, строительная площадка должна быть оснащена достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.
10.3 С начала Работ и вплоть до даты подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Подрядчик несет полную ответственность за охрану строительной площадки, в т.ч. всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.

11. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
11.1 Договор вступает в силу и становиться обязательным для Сторон с момента его заключения.
11.2 Настоящий Договор действует до 1 декабря 2027 года. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
11.3 Изменение существенных условий Договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных р. 46 Положения.
Любые изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
11.4 Изменение существенных условий Договора по соглашению Сторон возможно в следующих случаях:
11.4.1 При снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором, объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Договора.
11.4.2 Требование об изменении или о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение изменить или расторгнуть Договор либо неполучения ответа в тридцатидневный срок.
11.5 При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.6 В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.
11.7 Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением о проведении процедуры закупки, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
11.8 Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.
11.8.1 Основания расторжения Договора в судебном порядке:
•	при существенном нарушении Подрядчиком условий Договора (пп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ);
•	при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Договора (ст. 451 ГК РФ);
•	в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
•	в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и законодательством (пп. 2 п. 2 ст. 450 ГК РФ). 
11.9 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и положениями Федерального закона №223-ФЗ, Положения. 
11.9.1 в случае отсутствия у Подрядчика лицензии на осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства по договору, в том числе, в случае прекращения их действия (пункт 3 статьи 450.1 ГК РФ);
11.9.2 если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
11.9.3 если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Договора (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
11.9.4 если отступления от условий Договора или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
11.9.5 если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в Договоре, исполнение Подрядчиком Договора утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
11.9.6 при существенном нарушении Договора Подрядчиком.

11.10 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если исполнитель (подрядчик), чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее (п. 3 ст. 450.1 ГК Российской Федерации).
11.11 Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с пунктом 11.9. настоящего Договора.
11.12 Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключение эксперта, экспертной организацией будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
11.13 Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем  в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения, размещается  на официальном сайте Заказчика и направляется Подрядчику по почте заказным письмом  с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
11.14 Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
11.15 Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с настоящим Договором. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
11.16 Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и положениями Федерального закона №223-ФЗ, Положения.
11.17 Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
11.18 Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
11.19 Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.
11.20 При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора, другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12. Распределение рисков
12.1 До передачи результата выполненных работ Заказчику риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.
12.2 Риск случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Договора имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.

13. Решение спорных вопросов
13.1 При исполнении настоящего Договора по вопросам, неурегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
13.2 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
13.3 Претензионный порядок рассмотрения споров, возникших при исполнении настоящего Договора, обязателен для Сторон. Срок ответа на претензию – 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения, или 15 (пятнадцать) календарных дней с момента ее отправления, в зависимости от того какой срок наступит раньше.
13.4 При возникновении между Подрядчиком и Заказчиком спора по поводу недостатков разработанной проектной документации или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза. В соответствии с пунктом 5 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации расходы на экспертизу несет Подрядчик.

14. Обеспечение исполнения Договора
14.1 Условием заключения настоящего Договора является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Договора одновременно с подписанным экземпляром Договора. Исполнение Договора может обеспечиваться банковской гарантией, выданной гарантом, соответствующей требованиям Федерального закона №223-ФЗ, Положения или денежными средствами (залог).
Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно.
14.2 Обеспечение исполнения Договора не применяется, если участником закупки, с которым заключается Договор, является государственное или муниципальное казенное учреждение.
14.3 Размер обеспечения исполнения договора составляет 10 %, что равно _____________________________________________________________________________.
14.4. В случае частичного исполнения договора Подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При исполнении Договора Подрядчик вправе изменить способ обеспечения Договора.
В случае увеличения цены Договора Подрядчик до подписания соответствующего дополнительного соглашения обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Договора.
14.5. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде безотзывной банковской гарантии:
14.5.1 Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии; 
14.5.2 В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана информация, установленная Федеральным законом №223-ФЗ, Положением.
14.5.3 Срок действия обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии должен превышать срок исполнения обязательств Подрядчиком, предусмотренный Договором, в том числе в случае его изменения в соответствии с разделом 46 Положения, не менее чем на один месяц. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Договору.
14.6. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде залога денежных средств:
14.6.1 Залог денежных средств в виде способа обеспечения исполнения Договора должен быть перечислен участником закупки до заключения Договора, и будет находиться у Заказчика до момента исполнения Подрядчиком всех обязательств перед Заказчиком.  
14.6.2 На момент подписания настоящего Договора Заказчиком денежные средства должны быть зачислены на расчетный счет Заказчика (Получатель: ГУП РК «Вода Крыма» 
ОКПО 00772458, ОГРН 1149102120947 ИНН 9102057281КПП 910201001
БИК 043510123 АО "ГЕНБАНК" г. Симферополь
к/с 30101810835100000123 р/с 40602810900230140008).
Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения Договора в соответствии с Протоколом _____________ №____ от «___»_________20__года.
14.6.3 Возврат обеспечения исполнения договора осуществляется в течение семи рабочих дней со дня надлежащего исполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору и направления соответствующего уведомления заказчику в порядке, предусмотренном Договором.
14.7 Обеспечение исполнения Договора прекращается в следующих случаях:
- вследствие прекращения обязательств по настоящему Договору, в том числе его исполнением;
- вследствие перехода прав на обеспечение исполнения Договора к Заказчику.
14.8. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному Подрядчиком обеспечению исполнения Договора, выступают факты неисполнения Подрядчиком перед Заказчиком своих обязательств по Договору. Обеспечение исполнения Договора распространяется, в том числе, на убытки, понесенные Заказчиком, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору.
14.9 В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору:
- если Подрядчиком был выбран способ обеспечения исполнения Договора в виде перечисления в качестве обеспечения на счет Заказчика денежных средств, то указанные средства Подрядчику не возвращаются;
- если Подрядчиком был выбран способ обеспечения исполнения Договора в виде банковской гарантии, то Заказчик обращается в банк-гарант за выплатой денежных средств в размере обеспечения исполнения Договора.
14.10. Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
14.11 Все затраты, связанные с заключением и оформлением Договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Подрядчик.

15.Антикоррупционная оговорка 
15.1 При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники:
1.  не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;
1.  не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора, законодательством, как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
15.2 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений раздела 15 Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме (уведомлении). В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений раздела 15 Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
15.3 В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

16. Особенности осуществления трудовой деятельности на территории Республики Крым
16.1 В соответствии с пунктом 2, Статьи 11, Главы 1 раздела 1; пунктом 1, Статьи 83, Главы 14, Раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК Российской Федерации) (с изменениями и дополнениями) Подрядчик, создающий рабочие места на территории Республики Крым на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по республике Крым обособленное подразделение.
16.2 После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по Республике Крым Подрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения.

17. Прочие условия
17.1 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
17.2 Любые изменения и дополнения, вносимые в соответствии с законодательством Российской Федерации, к настоящему Договору, действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на это представителями Сторон.
17.3 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте по указанным в разделе «ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН» настоящего Договора адресам, или по электронной почте, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получением Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.
В случае направления с использованием почты, датой получения уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты отправки такого уведомления.
В случае отправления уведомлений посредством электронной почты, уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно, документация считается полученной в день получения первой Стороной возвращенного документа.
17.4 Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в двухдневный срок с момента их изменения. При несоблюдении этого условия обязательства другой Стороны по настоящему Договору, связанные с перепиской и расчетами по настоящему Договору, считаются исполненными надлежащим образом.
17.5 В случае изменения адресов, платежных реквизитов Стороны обязаны направить официальное уведомление с отметкой о вручении и подписать соглашение к Договору. При неисполнении данного обязательства все неблагоприятные последствия ложатся на уклонившуюся Сторону.
17.6 В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.
17.7 Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
17.8 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
17.9 Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.
17.10 Договор заключен в порядке, предусмотренном Федеральным законом №223-ФЗ, Положением (дополнительно Стороны вправе оформить Договор в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Договор, заключенный в электронной форме).
17.11 В части, не предусмотренной настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

18. Приложения к Договору
К настоящему Договору прилагаются следующие приложения:
Приложение № 1 – График производства работ (предоставляется Подрядчиком);
Приложение № 2 – Сводная смета стоимости строительства;
Приложение № 3 - Техническое задание;
Приложение № 4 -  План финансирования;
Приложение № 5 – Понижающий коэффициент.

19. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
	ЗАКАЗЧИК
ГУП РК «Вода Крыма»
	ПОДРЯДЧИК:


	Место нахождения:295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 1 А
Почтовый адрес: 295053, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Киевская, 1 А
Телефон/Факс: (3652) 27-10-53 
Адрес эл/почты: office@voda.crimea.ru
ИНН: 9102057281 КПП: 910201001
ОГРН 1149102120947
ОКПО 00772458
Банковские реквизиты: АО «ГЕНБАНК»
Р/счет 40602810600230000008
Кор/счет 30101810835100000123
БИК 043510123

	Место нахождения: __________________
Почтовый адрес: ____________________
___________________________________
Телефон/Факс: ______________________
Адрес эл/почты: ____________________
ИНН: _____________ КПП: __________
ОГРН ___________ ОКПО _________
Банковские реквизиты:
____________________________________
____________________________________
Р/счет ______________________________
Кор/счет____________________________
БИК_______________


	Должность
	Должность

	________________
	________________  







	Приложение № 1

	к договору № _______________

	от «____» _____________ 2026 г.



График производства работ
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Крымская - ул. Набережная»
	№
п/п
	Наименование отдельных зданий, сооружений 
и видов работ
	Начало работ
	Окончание работ
	202   год

	
	
	
	
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	месяц
	


месяц
	


месяц
	


месяц

	1
	
	С момента подписания контракта
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	10
	Акт приемки законченного строительством объекта.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ЗАКАЗЧИК:
ГУП РК «Вода Крыма»
	ПОДРЯДЧИК:


	Заместитель генерального директора
	

	
	

	_____________________ / Шумилов С.В./
	________________ / /










	Приложение № 2

	к договору № _______________

	от «____» _____________ 2026 г.


СМЕТА ДОГОВОРА
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Крымская - ул. Набережная»
	№ п/п
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объем работ) 2
	Цена, руб.3

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	
	

	
	НДС
	
	
	
	

	
	Твердая цена договора с НДС 4
	
	
	
	



1Сводная смета стоимости строительства составлена на основании локальных сметных расчетов, представленных в документации в составе технического задания и расчета начальной (максимальной) цены договора. В случае снижения цены договор к указанной сводной смете стоимости строительства, применяется коэффициент снижения стоимости работ, который определяется после подведения итогов конкурентной процедуры закупки, как отношение цены Договора предложенного Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене договора в соответствии с заявкой и документацией;
2Графы 1-4 сметы заполняются в соответствии с проектом сметы без изменения их содержания;
3 Графы 5-6 сметы договора заполняются путем указания цены каждого конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ с учетом пропорционального снижения начальной (максимальной)цены договора участником закупки, с которым заключается договор.
4 


	ЗАКАЗЧИК: ГУП РК «Вода Крыма»
	ПОДРЯДЧИК:

	Заместитель генерального директора 
ГУП РК «Вода Крыма»
	

	________________ / С.В. Шумилова /
	________________ //











	Приложение № 3

	к договору № _______________

	от «____» _____________ 2026 г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Крымская - ул. Набережная»

	№
п/п
	Наименование 
	Информация

	1. 

	Требования к используемому товару, материалам.
	Товар, строительные материалы должны быть новыми, которые не были в употреблении, в ремонте.
Указанные в настоящей документации (или приложениях к ней товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патент (при наличии), полезная модель (при наличии) промышленный образец (при наличии), наименование страны происхождения товара считать в сочетании со словами «или эквивалент» (при условии наличия в ПСД, выданной в производство работ).

	2. 
	Коды объекта закупки:
	Коды указываются по каждой позиции, включенной в техническое задание

	
	Код ОКПД-2 в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 с указанием класса, подкласса, группы, подгруппы, вида, категории, подкатегории.
	43.99.90.190 - Работы строительные по прокладке местных трубопроводов воды или сточных вод



1. Цель.
Реализация данного объекта способствует обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, исключению возможных аварий и повышению надежности.
2. Основания для выполнения работ.
Технические решения и сметная документация на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Крымская - ул. Набережная»
3. Заказчик.
 ГУП РК «Вода Крыма».
4. Месторасположение объекта.
Республика Крым, г. Саки.
5. Вид строительства.
Реконструкция.
6. Состав работ.
Объем работ должен соответствовать смете договора (прилагается отдельным файлом).
Работы выполнять согласно проекту. Проектно-сметная документация после подписания Договора в течение 20 (двадцати) рабочих дней должна быть передана от Заказчика Подрядчику по акту за подписью, ответственного представителя контроля за строительством от Заказчика, на период строительства Объекта.
В случае указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара читать «или эквивалент» (при условии наличия в ПСД выданной в производство работ).
Производство работ по объекту условно разделены на участки строительства, в соответствии с доведенными средствами из бюджета Республики Крым.
7. Требования по качеству.
Подрядчик гарантирует качество выполняемых подрядных работ согласно требованиям данного технического задания, СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"; СП 129.13330.2019 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНИП 3.05.04-85*"; СП 399.1325800.2018 "Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа"; СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования"; СП126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве»; СП45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»; ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»; ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия»; ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дороги аэродромов. Технические условия».
Наличие недостатков выполненных работ и сроки их исполнения фиксируются двусторонним актом «Подрядчика» и «Заказчика».

	ЗАКАЗЧИК:
ГУП РК «Вода Крыма»
	ПОДРЯДЧИК:

	
	

	
	

	_____________________ / ______________
	________________ / _______________








	Приложение № 4

	к договору № _______________

	от «____» _____________ 2026 г.



ПЛан финансирования

	на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Крымская - ул. Набережная»

	Периоды текущего года
	План финансирования

	
	Всего, руб
	На финансирование работ, руб

	1
	2
	3

	
	
	

	
	
	




	Источник финансирования
	План финансирования

	
	Всего, руб
	год, руб.

	
	
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4

	Бюджет ГУП РК «Вода Крыма»
	
	
	[bookmark: _GoBack]




	ЗАКАЗЧИК:
ГУП РК «Вода Крыма»
	ПОДРЯДЧИК:

	
	

	
	

	_____________________ / ______________
	________________ / _______________

























	Приложение № 5

	к договору № _______________

	от «____» _____________ 2026 г.




Понижающий коэффициент






К=1







	ЗАКАЗЧИК:
ГУП РК «Вода Крыма»
	ПОДРЯДЧИК:

	
	

	
	

	_____________________ / ______________
	________________ / _______________
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